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Abstract: Im Rahmen des mehrere Teilprojekte umfassenden NSM-Projektes 
(Neues Steuerungsmodell) der Universität Mainz wurde das „IVS“ („Integrierte 
Verwaltungssoftware“) genannten Einführungsprojekt initiiert. Es wurde eine 
komplexe EDV-Lösung implementiert, die neben der kaufmännischen 
Standardsoftware MACH auch ein Facility Management von PLANON und ein 
Data Warehouse von COGNOS umfasst. 
Begleitet wurde diese Einführung von organisatorischen und prozessualen 
Maßnahmen. Das kaufmännische Rechnungswesen wurde ab Produktivsetzung am 
1.1.2004 zunächst noch parallel mit dem kameralen Rechnungswesen geführt. Seit 
2006 wird nun vollständig kaufmännisch im Rahmen eines „Globalhaushalts“ 
gebucht.
Wichtiges Ziel der Einführung der IVS für die Universität Mainz war und ist die 
Bereitstellung einer EDV-Infrastruktur, die möglichst integriert die zentralen und 
dezentralen ressourcenrelevanten Geschäftsprozesse der Universität unterstützt. 
Neben einer kaufmännischen Standardsoftware, die kaufmännisches 
Rechnungswesen, Haushalt und Kameralistik, Drittmittelverwaltung, 
Materialwirtschaft, Anlagenwirtschaft und Controlling/KLR unterstützt, wurde ein 
umfassendes Facility Management eingeführt. Die „Integration“ beider Systeme 
erfolgt über eine bidirektionale Schnittstelle. Ebenfalls eine bidirektionale 
Schnittstelle schafft die Verbindung zwischen der Universität und dem 
Kassenverfahren des Landes. Über sog. Standardschnittstellen könne auch Daten 
anderer Quellen in das System eingebracht werden. Wichtige dezentrale 
Funktionalitäten stehen auch web-basiert zur Verfügung (Information und 
Beschaffung). Aktuell wird in einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt der 
Universität Mainz und MACH das MACH Web Personalmanagement an die 
komplexen Bedarfe einer großen Universität angepasst. Voraussichtlich bis Ende 
des Jahres soll das Personalverwaltungsmodul von MACH als weiterer integrierter 
Bestandteil der IVS zum Einsatz kommen. 
DFN Tagungsband 2006 / Seite 76
Die IVS sollte unter anderem das Ziel der Dezentralisierung und der 
Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung unterstützen. 
Verschiedene z. T. webbasierte dezentrale Komponenten erlauben die Bearbeitung 
kombinierter dezentral-zentraler Geschäftsprozesse, z. B. im Bereich der 
Beschaffung.
Internet und Web-Funktionalitäten erleichtern und beschleunigen die Meldung und 
Bearbeitung technischer Störungen im Rahmen des Facility Managements. 
Die Ausstattung mit EDV/Technik ist kein Selbstzweck. Grundlegende 
Verbesserungen erfordern die Anpassung der Geschäftsprozesse an die neuen 
Anforderungen und Gegebenheiten. Daher fanden und finden begleitend 
Geschäftsprozessoptimierungen statt, die als dauerhafte Aufgabe in der Universität 
eingerichtet wurde. 
Ergebnisübersicht: 
Alle Buchungen erfolgen im System. Die zugrundeliegenden Workflows sind je 
nach Anforderung der Nutzer von nur zentral bis stark dezentral eingerichtet. Die 
Informationsversorgung hat sich in weiten Teilen verbessert (es gibt aber noch 
Schwachpunkte). Kostenstellen- und Budget-Informationen stehen über M1 oder 
MACH Webfunktionen flächendeckend dezentral zur Verfügung. Die 
Auftragsbearbeitung und –abrechnung technischer Dienstleistungen findet in 
Kombination PLANON – MACH statt. Für die Lagerhaltung der Abteilung 
Technik wird ein Barcode-Verfahren eingesetzt. 
Die dezentralen Funktionalitäten werden sehr unterschiedlich von den Nutzern 
angenommen.
Die Universität hat eine Eröffnungsbilanz erstellt und befindet sich aktuell in der 
Bearbeitung des kaufmännischen Jahresabschlusses. 
Das Ziel, die umfassenden Nebenbuchhaltungen in den dezentralen Einrichtungen 
abzubauen, ist noch nicht erreicht. U. U. ist ein Überdenken der gesetzten Ziele 
erforderlich. Die sehr heterogenen Voraussetzungen in den dezentralen 
Einrichtungen setzen einerseits ein sehr flexibles Vorgehen voraus (was das 
System erlaubt), andererseits zeigt sich, dass nicht alle dezentralen Wünsche und 
Anforderungen erfüllt werden können und sollten. Die Anforderungen der 
dezentralen Bereiche an das System sind sehr unterschiedlich und prägen die 
jeweilige Akzeptanz.  
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1 Zentrale oder dezentrale Ausrichtung des Systems 
Eines der wichtigsten Ziele bei der Einführung der IVS war und ist: 
„Die Unterstützung der Dezentralisierung und die Zusammenführung von Fach- und 
Ressourcenverantwortung“. 
Dezentralisierung ist ein schwieriges Ziel in der faktischen Realisierung. „Dezentral ja, 
aber bitte kein Aufwand. Wir machen sowieso schon alles vor Ort und besser als die 
Zentrale, die wir eher kontrollieren müssen, ob auch alles so ist, wie wir es wollen.“ 
Solche Aussagen sind in einer so komplexen und großen Einrichtung wie der 
Universität, die über wenig eineindeutige Hierarchien verfügt bekannt. 
Am Beispiel Beschaffung/Mittelkontrolle sollen einige Themen kurz angesprochen 
werden, die bei einer stark dezentralisierten Anwendung einer kaufmännischen 
Standardsoftware voraussichtlich bei jeder Einführung von Bedeutung sind: 
Fast alle dezentralen Bereiche, insbesondere die naturwissenschaftlichen, hatten und 
haben z. T. selbstentwickelte eigenständige Nebenbuchhaltungen, die auf die 
jeweiligen Bedarfe vor Ort optimal eingerichtet sind. Fast ausschließlich über diese 
Nebenbuchhaltungen erfolgte vor Einführung von MACH die EDV-Unterstützung 
für die Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung vor Ort. D. h. der 
Dezentralisierungsansatz für die Nutzung der IVS greift in eine Vielzahl 
unterschiedlicher aber jeweils eingeführter und funktionierender unabhängiger 
Teilsysteme ein. 
In MACH besteht die Möglichkeit sowohl die Beschaffung wie auch verschiedene 
Formen der Mittelkontrolle stark dezentral durchzuführen, allerdings muss die 
Nutzung dieser Funktionen den Anforderungen des integrierten Systems genügen, 
was häufig einen größeren Eingabeaufwand erfordert, als bei den einfachen 
Nebenbuchhaltungen, die ausschließlich die spezifischen Ziele der jeweiligen 
dezentralen Einrichtung erfüllen müssen und damit i. d. R. deutlich geringeren 
Anforderungen genügen können.  
Ein dauerhafter Know-how-Aufbau und –Erhalt auf allen Einsatzebenen ist 
Voraussetzung für die faktische Anwendung eines jeden Systems. Dies setzt 
angemessene Buchungsvolumina und ausreichende buchhalterische Kenntnisse vor 
Ort voraus.   
Gleichzeitig werden Kontrollaufwand und Doppelerfassungen etc. z. B. bei den 
Nebenbuchhaltungen reduziert oder entfallen. Z. T. wird an anderer Stelle oder zu 
anderen Zeiten Aufwand reduziert. Dies wird von den „betroffenen“ 
MitarbeiterInnen selten im Zusammenhang gesehen, insbesondere wenn jeweiliger 
Aufwand und Ertrag an unterschiedlichen Stellen und bei unterschiedlichen 
Personen anfallen. 
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Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung für einen stärker zentralen oder 
dezentralen Ansatz herausragend für Fragen des Ressourceneinsatzes, des 
Einführungszeitraums und der raschen Akzeptanz des neuen Systems. 
Mindestens ebenso entscheidend ist die interne Kommunikation der zentralen 
Themen mit allen Beteiligten, wobei der Begriff „Beteiligte“ bei einer Hochschule 
eher weit gefasst werden muss.  
Erfahrung/Empfehlung: Bei grundsätzlicher Entscheidung für einen dezentralen Ansatz 
sollte die Einführung dezentraler Produktivfunktionen erst dann erfolgen:  
- wenn die grundlegenden Informations- und Berichtsfunktionen eingerichtet sind und 
genutzt werden,  
- wenn eine Basisakzeptanz für das System vor Ort vorhanden ist, 
- wenn die quantitativen und qualitativen Voraussetzungen (Mengengerüste, 
kaufmännische und KLR-Kenntnisse und Systemschulung) vor Ort vorhanden sind, 
- wenn die Einrichtung es wünscht. 
2 Schnittstellen 
„Integriert“, „Integration“, „ Schnittstellen und Integration“, „Schnittstellenintegration“, 
was heißt das in der Realität. 
Der Pflegeaufwand für Schnittstellen ist nicht zu unterschätzen. Bei Updates eines der 
schnittstellenbeteiligten Programme/Module kann auch Aufwand an der Schnittstelle 
erforderlich sein, mindestens ist eine besondere Testung erforderlich. Insbesondere bei 
nicht zeitlich aufeinander abgestimmten Updates der einzelnen Produkte kann dies den 
Betreuungsaufwand deutlich in die Höhe treiben und die Verfügbarkeit der Systeme 
einschränken. Dies gilt auch, wenn einzelne Module eines nominell einheitlichen 
Systems über Schnittstellenfunktionalität „integriert“ sind. 
Empfehlung:
So wenige Schnittstellen wie nötig, so viel Integration ohne Schnittstellen wie möglich, 
gleichgültig ob softwareintern (einzelne Module sind im System über „Schnittstellen“ 
miteinander verknüpft) oder zwischen zwei Softwareprodukten.  
Schnittstellen bedeuten Aufwand und sollten auf die unbedingt erforderliche Anzahl 
beschränkt bleiben. 
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Schnittstellen im IVS der Universität Mainz 
2.1 Zentrale Bidirektionale Schnittstellen („Schnittstellenintegration“) 
Die Universität Mainz hat bidirektionale Schnittstellen von MACH zum Kassensystem 
und zum Facility Management System von PLANON, die jeweils zwei verschiedene 
Firmen als Beteiligte betreffen.  
Die Erfahrungen im Bereich der Kassenschnittstelle sind durchweg positiv. 
Erweiterungen der Schnittstelle um zusätzliche Verfahren sind jedoch aufwändig und 
teuer. 
Bei der Facility-Schnittstelle gab es in der ersten Phase wiederholt Probleme bei der 
Verfügbarkeit der Schnittstelle. Die Ursachen dafür lagen i.d.R. wechselnd bei allen drei 
Partnern (Universität Mainz, PLANON, MACH). Seit einiger Zeit funktioniert die 
Schnittstelle zufriedenstellend.   
2.2 Standardschnittstelle 
Über die Standardschnittstelle können Daten/Informationen, die bestimmten 
Formaten/Bedingungen/Konventionen entsprechen in die betriebswirtschaftliche 
Software eingelesen und dort mit Funktionen weiterbearbeitet werden. Die Universität 
Mainz nutzt diese Funktion v. a. wie folgt: 
o Einspielen der Personalabrechnungsdaten (OFD) in das System insbesondere für 
Zwecke der KLR und der Personalkostenbudgetierung. Hierfür wird der von der 
OFD (Personalkosten bewirtschaftende Einrichtung des Landes, gehört zum Bereich 
des Ministeriums der Finanzen) zur Verfügung gestellte Datensatz durch äußerst 
komplexe Transformations- und Zuordnungsmaßnahmen (noch) außerhalb des 
Systems soweit bearbeitet, dass eine weitgehend automatische Zuordnung zu den 
einzelnen Kostenstellen möglich ist. Jede Änderung der Strukturen, Formate etc. 
führt zu erheblichen Anpassungsaufwand bei den außerhalb der Schnittstelle 
stattfindenden Maßnahmen. 
o Einspielung von periodisch anfallenden Buchungsdaten aus an anderer Stelle 
verantwortlich geführten Verfahren, z. B. Stipendienzahlungen an ausländische 
Studierende. Auf diese Weise können mit vergleichsweise geringem Aufwand 
Massenbuchungsdaten automatisiert bearbeitet werden. Der Buchungsaufwand hat 
sich so von 2 bis 3 Tagen auf maximal 2 Stunden reduziert. 
o Über die Standardschnittstelle können in der gleichen Art Daten/ Informationen aus 
dem MACH-System für andere Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. 
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2.3 Ausgabe von Daten/Informationen in andere Systeme (Excel, Word, etc.) 
Mit Hilfe der verschiedenen Standardberichtsmöglichkeiten können die dort 
verwendeten Daten sehr einfach auch für eine Weiterbearbeitung in anderen Systemen, 
z. B. Excel zur Verfügung gestellt werden. 
3 Prozessorientierung - Prozessunterstützung durch die Software, 
Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozesse und deren 
Optimierung 
Anforderungen an die Prozessunterstützung: 
Prozessabläufe müssen durch das System möglichst eindeutig und den Nutzer 
„leitend“ unterstützt werden (Workflow). 
Unterschiedliche Prozesstiefen müssen mit dem System einfach abbildbar und an 
die jeweiligen Anforderungen vor Ort anpassbar sein. 
Im Prozess erforderliche Dokumente müssen aus dem Prozess heraus erstellt und 
dokumentiert werden. 
Im Prozess erforderliche Informationen müssen als Standardinformation im System 
an der jeweiligen Stelle verfügbar sein. 
MACH erfüllt diese Anforderungen grundsätzlich 
Die Unterstützung der zentralen Prozesse muss gut ausgebaut sein und sollte durch eine 
begleitende eigenständige Prozessoptimierung unterstützt werden. 
Empfehlung:
Bezüglich der dezentralen Prozesse ist genau zu prüfen, in welchem Umfang eine 
systemische Unterstützung zweckmäßig ist und von den dezentralen Nutzern 
mitgetragen wird. Allzu schnell werden Wünsche geäußert und als unabdingbar 
dargestellt, die in der Realität bei weitem nicht die Bedeutung besitzen, wie in 
Gesprächen dargestellt. 
Genaue Prozess- und Bedarfsanalysen sind die wichtigste Voraussetzung, unnötigen 
Aufwand zu vermeiden und die wirklich erforderliche Prozessunterstützung zu 
definieren. 
Hier sind die Anforderungen an die einführende Firma deutlich zu beschreiben und 
entsprechende Unterstützung einzufordern. Nicht alles was machbar erscheint sollte 
auch gemacht werden. 
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Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozesse und deren Optimierung 
Die Reorganisation von Verwaltungsabläufen im Zuge der Einführung neuer bzw. 
geänderter DV-Verfahren ist mindestens genauso wichtig für die wirtschaftliche 
Bearbeitung der Vorgänge, wie eine adäquate EDV-Ausstattung. Die gewünschten 
Effekte werden maßgeblich durch die aktive Gestaltung der zugrundeliegenden 
Verwaltungsprozesse bedingt. Daher sollten vorbereitend und begleitend Analyse- und 
Optimierungsmaßnahmen ergriffen werden, damit nicht nur „alter Wein in neue 
Schläuche verpackt wird“. Nach einer angemessenen produktiven Laufzeit ist eine 
erneute Überprüfung der Verfahren anzuraten, da erst dann die Sinnhaftigkeit, die Vor- 
und Nachteile einzelner Verfahrensschritte mit ausreichender Sicherheit bewertet werden 
können. 
4 Dezentrale Prozessunterstützung - Produktive dezentrale 
Komponenten
4.1 Dezentral bewirtschaftete Teilbudgets 
Eine Hochschule hat i. d. R. ein sehr differenziertes und komplexes System an 
„Budgets“ ganz unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlicher Notwendigkeit der 
Mittelüberwachung und Kontrolle. Für einen Teil der Budgets besteht zentrale 
Verantwortung bzw. die Notwendigkeit zentraler Mittelkontrolle. Andere z. T. sehr 
kleine „Subbudgets“, die die dezentralen Einrichtungen nach eigenen Kriterien 
vergeben, sind nur für die jeweilige Einrichtung interessant.  Diese sind auch 
Hauptanlass für Nebenbuchhaltungen. 
Hier eine angemessene Funktionalität zur Verfügung zu stellen, damit doppelte 
Datenhaltung und Nebenbuchhaltungen vermieden werden, stellt große Anforderungen 
an die Flexibilität des Systems und setzt eindeutige organisatorische und prozessuale 
Abgrenzungen zwischen zentraler und dezentraler Verantwortung voraus.  
Modell der Universität Mainz:  
- Klassische zentrale Haushaltsobjekte auf Fachbereichs- oder Institutsebene mit 
zentraler automatisierter Mittelüberwachung. 
- Dezentrale Budgetobjekte, die alleine in der Verantwortung der jeweiligen 
dezentralen Einheit liegen und keiner zentralen und automatisierten 
Mittelüberwachung unterworfen sind. Für die Überwachung dieser Budgets sind 
alleine die jeweiligen dezentralen Einrichtungen verantwortlich.  
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4.2 Dezentrale Beschaffungsprozesse 
In der Universität Mainz wird der weit überwiegende Anteil der Beschaffungen 
dezentral vorgenommen (v. a. geringwertige Güter und Verbrauchsmaterial) und selbst 
bei hochpreisigen Gütern finden wichtige Bestandteile eines Beschaffungsvorganges, 
insbes. bei wissenschaftlichem Gerät, in den dezentralen Einrichtungen statt 
(Beschreibung, Lieferantenauswahl ...).  
Die Unterstützung dezentraler Beschaffungsprozesse ist eine wichtige Anforderung der 
dezentralen Einheiten. Aber der mögliche Aufwand der damit i.d.R. vor Ort entsteht (ein 
integriertes System stellt wesentlich größere Anforderungen an den Umfang der 
erfassten Daten, als eine lokale Nebenbuchhaltung) ist zu beachten und im Sinne der 
Funktionalität des Gesamtsystems zu kommunizieren. Insbesondere die für das 
Gesamtsystem erforderliche postengenaue Behandlung im gesamten Verfahrensablauf 
einer Beschaffung, kann den Aufwand vor Ort gegenüber früheren Verfahren wesentlich 
erhöhen. Bei der Bestellanforderung ist dies kein Thema, aber welchen 
wissenschaftlichen Bereich interessiert bei der Lieferung eine geringe Abweichung der 
Einzelpreise (z. B. Tagespreise), die aber dann, um die Integrität der Buchhaltung zu 
wahren, postengenau korrigiert werden müssen. Oder der Aufwand bei Teillieferungen. 
Früher wurde nur die Eingangsrechnung in Summe mit den entsprechenden 
Kontierungsmerkmalen versehen und im Ganzen gebucht. Soll der gesamte 
Beschaffunsworkflow im System abgewickelt werden, sind wesentlich umfangreichere 
Arbeiten durchzuführen. Gleichzeitig werden für die Universität wesentliche 
Beschaffungsinformationen generiert, die insbesondere für Rahmen- und Rabattverträge 
sehr nützlich sein können. D. h. Aufwand und Ertrag des Workflow müssen nicht 
notwendiger weise in einer Einrichtung zusammenfallen. 
4.3 Dezentrale Vorkontierung/Buchung 
Dezentrale Vorkontierung/Buchung setzt buchhalterisches Know-how und damit, neben 
einer grundlegenden Schulung, angemessene tägliche Volumina voraus, damit einmal 
erworbene Kenntnisse erhalten und ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund sind die 
organisatorischen Erfordernisse und ausreichend abgestimmte Prozesse vor Ort und in 
der Integration mit anderen z. B. zentralen Einrichtungen von größter Wichtigkeit. D. h. 
nicht die Software, die natürlich entsprechende nutzerfreundliche Funktionalitäten 
bereitstellen muss, sondern die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation stehen 
im Vordergrund.  
Bei Nutzung der dezentralen Produktivfunktionen liegt der Ort der Datenerfassung in der 
dezentralen Einrichtung. Das dort arbeitende Personal muss entsprechend qualifiziert 
werden. Die Universität muss daher viel in die kaufmännische und KLR-Schulung der 
MitarbeiterInnen investieren. Die MitarbeiterInnen müssen wissen, warum sie etwas tun. 
Die Qualität der Daten und damit die Qualität der zu gewinnenden Informationen, 
insbesondere in der KLR hängen davon ab.  
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4.4 Dezentrale Informationsversorgung, Berichte 
Es sollte frühzeitig eine Analyse stattfinden, welche Informationen und Berichte für die 
Erledigung der Aufgaben vor Ort erforderlich sind. Dies ist für die Akzeptanz des 
Systems von zentraler Bedeutung.  
Aus dieser Analyse sollte ein auf die Universität abgestimmtes, mit dem System 
verfügbares Berichtssystem erstellt werden. Nicht alle vor Ort gewünschten oder bisher 
verfügbaren Berichte sind im Standard machbar und nicht alle sind sinnvoll. Daher sind 
die dezentralen Anforderungen z. T. kritisch zu hinterfragen. Für die Optimierung der 
Informationsversorgung ist es zweckmäßig, neben den im System hinterlegten 
Standardberichten, an bestimmte Anforderungen angepasste Spezialberichte oder in 
andere Systeme (z. B. Excel) transferierbare Basisinformationen zur Verfügung zu 
stellen, damit dezentrale Bereiche eigenständige spezifische Berichtsanforderungen 
erfüllen können.  
Die notwendigen Kapazitäten für den Aufbau des Berichtswesens sind unbedingt bei der 
Ressourcenbereitstellung zu berücksichtigen. 
5 Informationsversorgung und Berichtswesen 
Ein umfassendes EDV-System wird maßgeblich danach beurteilt, was herauskommt. 
Herauskommen Informationen. Daher ist die Informationsbereitstellung und das 
Berichtswesen besonders wichtig für die Beurteilung des Nutzens des Gesamtsystems. 
Empfehlung:
Von Anfang an neben den zentralen auch die dezentralen Informations- und 
Berichtsanforderungen ins Zentrum der Einführung stellen. Sind die Nutzer mit den zur 
Verfügung gestellten Informationen zufrieden, ist die wichtigste Grundlage für die 
Akzeptanz des Gesamtsystems gelegt.  
Zu den Informationsmedien gehören auch die Suchfunktionen. In so komplexen 
Systemen ist es besonders wichtig, den Nutzern die Möglichkeiten der Suchfunktionen 
genau darzustellen, damit die eigenständige Informationsermittlung auch gelingt. 
Systeme wie MACH bieten i. d. R. mehrere Methoden, Berichte bzw. Informationen zur 
Verfügung zu stellen. 
5.1 Standardberichtswesen  
Das im System hinterlegte „Standardberichtswesen“ hat strukturelle Vor- und Nachteile: 
Vorteile
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Solche Berichte bieten i. d. R.  eine gute Performanz, rasche Zugriffszeiten und  
eine relativ geringe Belastung des Systems. 
Wichtige Fragestellungen des Alltags sind in den Berichten sozusagen vorformuliert 
und im System funktionsfähig abgebildet. Daher wenig zusätzlicher Aufwand, die 
Berichte an die Anforderungen der Einrichtung anzupassen. 
Bei Updates und Änderungen im System wird auch das Standardberichtswesen 
weitgehend mit angepasst. Anpassungs- und Änderungsaufwand nach Updates 
halten sich in Grenzen.  
Nachteile
Individuelle Anforderungen lassen sich nur im Rahmen des eingerichteten 
Variationsumfangs befriedigen. Weitergehende Fragestellungen können damit nicht 
erfüllt werden. 
Sollen weitergehende Fragestellungen in das Standardberichtswesen aufgenommen 
werden, so sind i. d. R. kostenpflichtige Aufträge an die Softwarefirma erforderlich. 
Solche Berichte stehen auch erst nach einiger Zeit zur Verfügung. Wegen einer 
erforderlichen Übergangslösung kann Doppelarbeit erforderlich sein. 
Optionen bei MACH
Die wichtigsten Standardberichte stehen sowohl über das zentrale System M1 als 
auch über die MACH Web Komponenten zur Verfügung. Daher gute Anpassung an 
die Nutzergewohnheiten.  
Über MACH Web – einer browserbasierten Software – können die dezentralen 
Einrichtungen (Fachbereiche, Institute, alle Kostenstelleninhaber ) z. B. eine 
einfache Übersicht über ihre Kostenstellen erhalten.  
o Innerhalb dieser Übersicht kann in die einzelnen Kostenarten und Buchungen 
verzweigt werden. Über die Kopierfunktion können die Daten z. B. in Excel 
eingefügt und weiterbearbeitet werden. 
o Diese Auswertung ist auch in M1 möglich. MACH Web wird z. T.  aufgrund 
der Bedienerfreundlichkeit von web-basierter Software bevorzugt. Alle 
Kostenstellenverantwortlichen an der Uni Mainz haben einen Zugang auf 
MACH Web um die Ausgaben ihrer Kostenstelle zu kontrollieren. 
Zentrale und dezentrale Einrichtungen können über verschiedene z.T. Web-basierte 
Standardberichte bis auf Einzelbuchungsebene jederzeit aktuelle Informationen aus 
dem System erhalten.  
Auch über die dezentralen Beschaffungen und über Anlagen stehen Informationen 
umfassend zur Verfügung.  
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Erweiterungen für einfachere individualisierte Berichte sind im 
Standardberichtswesen mittels „Word-Formularen“ möglich 
5.2 Individualisiertes Berichtswesen 
Berichte über „Word-Formulare“ sind sozusagen ein Zwischenglied, da im Rahmen 
einer Standardfunktionalität angeboten. Es handelt sich dabei um Vorlagen, die mit 
der Word-Serienbrieffunktion erstellt werden. Die Dokumente greifen auf die Felder 
aus den M1-Daten-Tabellen zu. 
Berichte erstellt mit dem MACH-Reportgenerator (z. Z. nur unter M1 verfügbar, 
nicht unter MACH Web). Mit dem M1-Reportgenerator werden individuelle 
Berichte realisiert. Mit diesem Tool wird direkt auf die einzelnen Datentabellen in 
der M1-Datenbank zugegriffen. Durch die unterschiedlichen Verknüpfungen kann 
eine maximale Informationsbreite erreicht werden. 
o Sehr mächtiges System, mit dem grundsätzlich alle Informationen in der 
Datenbank auswertbar sind. 
o Berichte sind aus dem M1-System heraus aufrufbar und können mit Rechten 
versehen werden. 
o Expertentool erfordert sehr gute Kenntnisse im System und in der 
Datenstruktur/Datenmodell, daher können Berichte nur zentral von wenigen gut 
ausgebildeten MitarbeiterInnen erstellt und den Nutzern im System zur 
Verfügung gestellt werden. 
o Die Berichte können mit individuell anpassbaren Funktionalitäten erstellt 
werden, so dass eine ausreichende Flexibilität für die Nutzer erreicht werden 
kann. 
5.3 Suchfunktionen 
Zu den Berichts- und Informationsmedien gehören an zentraler Stelle auch die 
Suchfunktionen. In so komplexen Systemen ist es besonders wichtig, den Nutzern die 
Möglichkeiten der Suchfunktionen genau darzustellen, damit die eigenständige 
Informationsermittlung auch gelingt. Angesichts der Komplexität der Systeme und der 
Vielfalt der Informationen einerseits und andererseits den sehr umfassenden Angeboten 
der Suchfunktionen ist Know-how-Aufbau und Know-how-Erhalt eine wichtige 
Aufgabe.  
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5.4 Das Data Warehouse 
Im Rahmen des angestrebten mehrstufiges Berichts- und Informationswesen der 
Universität Mainz nimmt das Data Warehouse eine besondere Rolle ein. 
Die Berichte aus den Operativsystemen machen i. d. R. die zuständigen Fachabteilungen 
oder sie werden durch diese zur Verfügung gestellt. Mit MACH können die 
Fachbereiche vorbereitete z. T.  flexible Berichte eigenständig vor Ort generieren oder 
abrufen. Diese müssen nicht über das Data Warehouse zur Verfügung gestellt werden. 
Informationen/Berichte sollen dann über das Data Warehouse zur Verfügung gestellt 
werden, wenn 
der Zugang zu den operativen Systemen dezentral nicht verfügbar oder gewünscht 
ist,
Daten unterschiedlicher Herkunft miteinander verknüpft werden, 
komplexere Zusammenhänge dargestellt werden, 
kombinierte Kennzahlen erstellt werden. 
Die Berichte aus dem DWH (aggregierte Berichte) können durch die Berichtsnutzer 
selbst generiert werden. Der Zugriff auf die Informationen des DWH kann über zwei 
Wege erfolgen: Auf die Datenbank direkt und auf die sog. Cubes. 
6 Maßnahmen beim und Erfahrungen mit dem Roll-Out 
Die bis Ende 2005 gemachten Erfahrungen mit dem Roll-Out der dezentralen 
Produktivfunktionen von MACH in die dezentralen Einrichtungen, haben gezeigt, dass 
selbst in einzelnen Fachbereichen die Voraussetzungen und die Bereitschaft zur IVS-
Einführung sehr heterogen sind. Vor diesem Hintergrund wurde die Strategie für die 
dezentrale Nutzung der IVS besser an die Bedingungen vor Ort angepasst. Der Roll-Out 
wird nicht mehr unbedingt fachbereichsweise durchgeführt, sondern an der 
Interessenlage der jeweiligen Einrichtungen differenziert ausgerichtet. 
Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, M1 und MACH Web Funktionen dezentral 
in den Fachbereichen und Instituten produktiv zu nutzen. Über eine differenzierte 
Rechtevergabe wird die Nutzung an den jeweiligen Bedarf und die vorhandenen 
Qualifikationen angepasst, d.h. es werden nur die Programm-Module verfügbar gemacht, 
die auch tatsächlich genutzt werden.  
Für den dezentralen Einsatz der IVS vor Ort, der über die Informationsfunktionen 
hinausgeht, sind bestimmte Kriterien zu erfüllen, die mittels Fragebogen abgefragt 
werden. Ziel ist die Sicherstellung einer ausreichenden Nutzenfrequenz vor Ort, damit 
Know-how-Erwerb und Know-how-Erhalt gesichert sind.  
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Empfehlungen :
Freiwilligkeit der Nutzung der Produktivfunktionen (wenn die 
Einrichtungsvoraussetzungen erfüllt sind) 
Im ersten Schritt wenige oder keine Produktivfunktionen anbieten, sondern den 
Schwerpunkt der dezentralen Nutzung auf die Informations- und 
Berichtsbereitstellung einschl. Nutzung von Suchfunktionen legen. 
Bei gewünschter dezentraler Nutzung der Produktivfunktionen von MACH: 
o keine zu starke organisatorische Differenzierung in der MACH-Nutzung 
zulassen.
o Je zentraler organisiert der dezentrale Bereich ist, umso leichter, da  
- weniger Ansprechpartner,  
- mehr individuelle Praxis bei den Nutzern,  
- bessere gegenseitige Unterstützung unter den dezentralen Nutzern. 
Frühzeitiger Aufbau eines „Multiplikatorensystems“ in den dezentralen Bereichen. 
Multiplikatoren vor Ort als erste Ansprechpartner für die Anwender und als Mittler 
zur zentralen Systembetreuung. 
7 Kaufmännisches Rechnungswesen, Kosten- und Leistungsrechnung 
und die Qualität der Daten 
7.1 Kaufmännisches Rechnungswesen 
Die ursprüngliche Anforderung im Projekt lautete: „Kaufmännisches Rechnungswesen 
mit kameralen Berichtsanforderungen.“  
Das System wurde so eingerichtet, dass gleichzeitig die kameralen und kaufmännischen 
Buchungsanforderungen erfüllt wurden. Dies bedingte erhöhten Eingabeaufwand, da 
sowohl die erforderlichen kameralen, wie auch die kaufmännischen „Schlüssel“ bei 
jedem Buchungsvorgang anzugeben sind. Vieles kann durch Voreinstellungen erleichtert 
werden, aber nicht alles. Mit einem Buchungsvorgang wurden mehrere Sichten bedient: 
Haushalt, FIBU, KLR, Drittmittel (wenn vorhanden), Dezentrale Budgetobjekte (wenn 
vorhanden). 
Die Uni Mainz hat wegen der Fähigkeit, auch kaufmännisch Rechnung legen zu können 
als erste Hochschule in Rheinland-Pfalz ab 01.01.2005 einen Globalhaushalt 
(Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan, Finanzplan und Investitionsplan) erhalten. Zum 
01.01.2006 wurde vollständig auf das kaufmännische Rechnungswesen umgestellt. Aber 
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einige kamerale Elemente bleiben als zusätzliche Anforderungen erhalten, da weiterhin 
die Anbindung an die Landeshochschulkasse besteht, die best. Anforderungen an die 
Buchungsdaten fordert.  
Wie in der Vereinbarung für den Globalhaushalt festgelegt, wurde auf der Basis von 
2004 eine Eröffnungsbilanz erstellt und den Ministerien vorgelegt. Aktuell wird der 
Jahresabschluss und eine testierfähige Bilanz für 2005 erstellt. 
Empfehlung:
Die Gleichzeitigkeit/Parallelität einer kaufmännischen und kameralen Buchführung 
sollte vermieden werden. Das EDV-System schafft das, aber die Anforderungen an die 
und die Belastung der buchhaltenden MitarbeiterInnen steigen. 
Es sollte alles versucht werden, nicht weiterhin mit einer Landeskasse (bei der 
Universität Mainz die Landeshochschulkasse) über eine Schnittstelle zusammenarbeiten 
zu müssen. Eine Hausbanklösung bringt deutliche Einführungs- und 
Betreuungsersparnis. Hier liegen die Stärken von Standardsystemen. 
7.2 KLR 
Die Qualität der Buchungen, insbesondere die korrekte Angabe von verursachender 
Kostenstelle und  FIBU-Konten (Kostenarten) lässt noch zu wünschen übrig. Dies gilt 
sowohl bei zentraler wie dezentraler Kontierung. Das Problem wird jedoch durch eine 
umfangreiche dezentrale Kontierung verstärkt, da der zu schulende Anwenderkreis 
unübersichtlich ist und Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt sind. 
Häufige Fehler:  
In allen Kategorien ist die Nutzung des FIBU-Kontos (Kostenart) „Sonstiges“ viel zu 
weit verbreitet. Daneben wurde insbesondere zu Beginn der Umstellung nicht die 
verursachende Kostenstelle sondern die buchende Kostenstelle angegeben. Damit sind 
der Aussagekraft von Auswertungen noch enge Grenzen gesetzt.  
Den Nutzern ist die Wichtigkeit einer korrekten Zuordnung sowohl des FIBU-Kontos 
wie auch der verursachenden Kostenstelle häufig nicht ausreichend bewusst. Hier zeigen 
sich die vorhandenen Defizite bei der Vermittlung der kaufmännischen Basiskenntnisse.  
Empfehlung:
Viel in die kaufmännische und KLR-Schulung der MitarbeiterInnen investieren. Die 
MitarbeiterInnen müssen wissen, warum sie etwas tun. Bei Nutzung dezentraler 
Produktivfunktionen (Beschaffung, Vorkontierung) hängt davon die Qualität der Daten 
und damit die Qualität der zu gewinnenden Informationen ab. 
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8 Instandhaltungs-, Auftrags- und Gebäudemanagement 
Das implementierte Instandhaltungs-, Auftrags- und Gebäudemanagement (Facility 
Management) von PLANON, das über eine bidirektionale Schnittstelle mit MACH 
„integriert“ ist, wurde im Rahmen dieses Vortrags nur rudimentär behandelt, da es als 
eigenständiges Thema zu betrachten ist. Hier daher nur ein stichpunktartiger Überblick. 
Bis auf den Bereich Reinigung, der demnächst produktiv geht, und der 
Schlüsselverwaltung, sind bereits alle Ziele weitgehend erreicht. Mit der Einführung 
einer Barcode-unterstützten Lagerverwaltung und Auftragsbearbeitung wurden bereits 
zusätzliche Elemente installiert.  
Folgende Module von Planon werden derzeit eingesetzt 




- Reinigungsmanagement (demnächst) 




- Produktverwaltung  
- Barcode-System im zentralen technischen Lager 
o Personen- und Adressinformationen werden über die bidirektionale 
Schnittstelle aus M1 bedient 
o Standardberichtswesen 
Praxisbezogene und kostenorientierte Anwendung von Planon am Beispiel 
Arbeitsaufträge  
o Facility Net 
- Helpdesk (Aufnahme aller Kundenaufträge durch das Servicecenter) 
- Elektronische Eingabe der Arbeitsaufträge durch unsere internen Kunden 
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- elektronische Weiterleitung der Aufträge an operative Meisterebene 
- Abarbeitung der Kundenaufträge, in der Regel innerhalb von 7 Arbeitstagen 
- Erfassung der durchgeführten Arbeiten, Arbeitszeiten und Wegezeiten 
o Generierung und Bearbeitung eines Arbeitsauftrages 
- Direkter Zugriff der Meisterbereiche und deren Mitarbeiter auf die aktuellen 
Arbeitsaufträge im System 
- Einsatzplanung und Beauftragung der Mitarbeiter direkt aus dem 
Arbeitsauftrag. 
- Notwendige Beschaffungsvorgänge zu einem Arbeitsauftrag können direkt 
geplant und im technischen Lager reserviert werden. 
- Die Beauftragung von Fremdfirmen zur Durchführung des Arbeitsauftrages 
kann durch den Meisterbereich direkt angefordert werden. 
o Zuordnung der Kosten je Arbeitsauftrag 
- Arbeitszeiten und Wegezeiten der Mitarbeiter werden in dem jeweiligen 
Arbeitsauftrag erfasst.  
- Die Kosten für die Materialentnahmen werden auftragsbezogen dem 
jeweiligen Arbeitsauftrag belastet. 
- Die Kosten für Fremdfirmen werden dem jeweiligen Arbeitsauftrag nach 
Zahlung elektronisch belastet.  
- Gegenüber Dritten erfolgt eine Rechnungsstellung 
Weiterer Ausbau 
o Ausrüstung aller Mitarbeiter mit Handheld zur elektronischen Erfassung der 
Arbeitsaufträge 
o Erfassung aller technischen Anlagen die für den Betrieb der Gebäude 
notwendig sind. 
o Einbindung der Gebäudeleittechnik in Planon 
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9 Schlussbemerkung 
Aus den oben dargestellten Beschreibungen und Empfehlungen, auch wenn z. T. nicht 
explizit dargestellt, wurde Ihnen sicherlich deutlich, wo die Vorteile, aber auch die 
Problembereiche einer solchen Einführung liegen und welchen Schwierigkeiten die 
Universität Mainz im Laufe der Einführung begegnete. 
Daher ist die Frage zu beantworten: Ist die Einführung einer „Integrierten 
Verwaltungssoftware“ (IVS) in der Johannes Gutenberg Universität Mainz  im 
ursprünglich angedachten und beauftragten Umfang erfolgreich beendet?  
Erfolgreich JA, beendet JEIN. 
Die überwiegende Anzahl der Anforderungen und Funktionen sind erledigt bzw. 
eingerichtet und laufen produktiv.  Wichtigstes noch offenes Thema ist die Umsetzung 
von KLR- und Controllingfunktionen im System, die noch in 2006 begonnen werden. 
Umfangreiche Anpassungs-, Ergänzungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden bereits 
während der Projektlaufzeit durchgeführt und stehen noch an, weil immer wieder 
zusätzliche Aufgaben oder Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden, die im 
System umgesetzt werden sollen. 
Angesichts des Einführungsumfangs, der Komplexität der Gesamtaufgabe und der für 
die Einführung verfügbaren Personalkapazität, kann das bisherige Ergebnis nur sehr 
positiv bewertet werden.  
Von besonderer Bedeutung für den Erfolg eines so komplexen Projektes ist die 
verfügbare Personalkapazität. Im Rückblick entsprach die eingesetzte Personalkapazität 
in der Universität Mainz keinesfalls dem für solche Projekte erforderlichen Umfang und 
das Scheitern des Projektes lag vor diesem Hintergrund im Bereich des Möglichen. Hier 
gilt das Lob alleine den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Mainz, denn 
so gut wie alle Projektbeteiligte der Universität Mainz führten dieses Vorhaben neben 
ihrer Tagesarbeit mit weit überdurchschnittlichem Engagement und zeitlichem Einsatz 
zum Erfolg.  
Im Rückblick würde ich verschiedene Vorgehensweisen ändern. Für mich an zentraler 
Stelle stehen zwei Punkte: 
Der frühe Zeitpunkt der Einführung dezentraler Produktivfunktionen. Dezentrale 
Produktivfunktionen ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die 
dezentrale Informationsversorgung ausreichend aufgebaut ist. 
Der zu geringe Umfang und die zeitlich zu späte dezentrale 
Informationsversorgung der Nutzer (Berichte). In den Bereich der dezentralen 
Informationsversorgung hätten frühzeitig entsprechende Kapazitäten fließen müssen um 
die Bedarfe der dezentralen Nutzer frühzeitig zu befriedigen und damit auch die 
Akzeptanzarbeit und die Auseinandersetzung mit dem neuen System frühzeitig zu 
unterstützen. 
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